

Tablica: Plan nabave projekta za 2018. godinu.												APPRR 2 (ex-post)
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE INVESTITORA	INTERNA OZNAKA POSTUPKA NABAVE (HRVATSKE VODE)	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	Odluka o odabiru (Datum donošenja)	Odabrani ponuditelj (Naziv)	Cijena ponude (KN bez PDV-a)	Cijena ponude (KN s PDV-om)	Žalba DKOM-u (DA/NE)	Evidencijski broj Ugovora (Hrvatske vode)	Sklapanje ugovora (Zadnji datum)	Obavijest EOJN (Datum objave)	Rok ispunjenja Ugovora	Dostava dokumentacije postupka nabave u APPRRR (datum)
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA		SJN ORUBICA - BPŽ			20.481.610,68	25.602.013,35						
OP BPŽ-2018/1	OP BPŽ-2018/1	Građenje sustava javnog navodnjavanja Orubica	15.06.2018.	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA – VODOTEHNIKA d.d. Zagreb, BRANA d.o.o. Virovitica	19.848.830,68	24.811.038,35	NE	31-034/18	23.07.2018.	11.08.2018.	23.07.2021.	Dostavljena 16.08.2018. u APPRRR
OP BPŽ-2018/2	OP BPŽ-2018/2	Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarSKI i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica	25.07.2018.	Sedra consulting d.o.o. Zagreb	440.200,00	550.250,00	NE	31-046/18	23.08.2018.	04.09.2018.	23.08.2021.	Dostavljena 18.09..2018. u APPRRR
JN BPŽ-2018/1	JN BPŽ-2018/1	Stručni projektantski nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica	02.05.2018.	Institut IGH d.d. Zagreb	124.900,00	156.125,00		31-016/18	23.07.2018.		23.07.2021.	Dostavljeno u APPRRR
JN BPŽ-2018/2	JN BPŽ-2018/2	Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica	03.05.2018.	Sedra consulting d.o.o. Zagreb	51.480,00	64.350,00		31-017/18	23.07.2018.		23.07.2021.	Dostavljeno u APPRRR
JN BPŽ-2018/3	JN BPŽ-2018/3	Stručni arheološki nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica		POSTUPAK SE NEĆE provoditi JER ARHEOLOŠKI NADZOR NIJE TRAŽEN SUKLADNO DOPISU MK - KO SB OD 15.10.2018.								
JN BPŽ-2018/4	JN BPŽ-2018/4	Kontrola kvalitete ugrađenog betona u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica		Postupak će se provesti do kraja 2018. godine								
JN BPŽ-2018/5	JN BPŽ-2018/5	Usluge arheološkog rekognosciranja terena na katastarskim česticama građevine sustava navodnjavanja Orubica	04.05.2018.	Kaducej d.o.o. Split	16.200,00	20.250,00		31-018/18	09.07.2018.		09.09.2018.	Dostavljeno u APPRRR
JN BPŽ-2018/6	JN BPŽ-2018/6	Izrada Elaborata vodoistražnih radova za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu sustava javnog navodnjavanja Orubica		Postupak će se provesti do kraja 2018. godine								

[illegible]